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Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта 
адресной методической помощи (500+) образовательным организациям, имеющим 
низкие образовательные результаты обучающихся

	№ п/п
	Наименование мероприятий/мер
	Сроки реализации

	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат

	1.
	Назначение муниципального координатора, муниципального куратора школы, утверждение состава муниципальной рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи 500+
	Февраль 2021
	Отдел образования
	Приказ о назначении

	2.
	Разработка, утверждение «дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи 500+
	Май 2021
	Муниципальный координатор
	План мероприятий («дорожная карта»)

	3.
	Участие муниципального координатора, муниципального куратора, администрации школы с низкими образовательными результатами обучения в методических вебинарах ФИОКО по вопросам реализации проекта 500+
	В течение учебного года
	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	100% участников

	4.
	Работа муниципальных координатора и куратора проекта 500+ в ИС МЭДК.
Первичное посещение образовательного учреждения, имеющего низкие образовательные результаты
	В течение
2021 г.
	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой проекта 500+

	5.
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей проекта 500+
	1 квартал 2021 г.
	Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Размещение электронной дорожной карты, программы развития школы и др. материалов

	6.
	Участие в региональных консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школам – участникам проекта 500+
	В течение 2021г.
	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	100% участников

	7.
	Первый этап Мониторинга.
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице проекта 500+
	Май 2021 г.
	Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга.  Результаты мониторинга

	
8.
	Второй этап Мониторинга.
Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице проекта 500+
	Октябрь 2021 г.
	Муниципальный куратор, администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Размещение документов, подтвержденных кураторами,  для проведения мониторинга.  Результаты мониторинга

	9.
	Проведение обучающих семинаров, вебинаров, тренингов, мастер-классов для учителей-предметников школы – участницы проекта 500+ по вопросам низкой учебной мотивации обучающихся (с привлечением сотрудников ИРР ПО)
	По отдельному графику
	Отдел образования
	Повышение компетентности учителей-предметников школы – участницы проекта 500+ по вопросам низкой учебной мотивации обучающихся

	10.
	Организация консультативной психолого-педагогической помощи родителям детей, испытывающих трудности в обучении
	В течение учебного года
	Администрация МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Повышение уровня учащихся с пониженной мотивацией к получению образования

	11.
	Проведение районных методических объединений учителей-предметников, открытых уроков по вопросам организации и проведения оценочных процедур
	По отдельному графику
	Отдел образования
	Повышение компетентности учителей-предметников

	12.
	Участие школы – участницы проекта 500+ в различных оценочных процедурах 
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.)
	В течение учебного года
	МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, рост учебных достижений обучающихся

	13.
	Повышение уровня оснащения школы, создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся
	2021 г.
	МОУ СОШ им. И.И. Пушанина с. Пушанина Белинского района
	Создание современной материально-технической базы, отвечающей требованиям качественной подготовки учащихся

	14.
	Подготовка аналитической справки по результатам работы с образовательной организацией, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся
	Октябрь  2021 г.
	Муниципальный координатор
	Результаты работы

	15.
	Подготовка аналитической информации по результатам участия образовательной организацией, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся, в проекте адресной методической помощи 500+
	Декабрь 2021 г.
	Муниципальный координатор, муниципальный куратор
	Результаты участия

	16.
	Подведение итогов участия в реализации проекта адресной методической помощи 500+

	Декабрь 2021 г.
	Муниципальный координатор
	Подведение итогов. Внесение предложений



